Untitled Gantt Project

Jun 3, 2020

Project manager

Project dates Apr 27, 2020 - Jun 25, 2020

Completion72%Tasks31Resources0

http://

Tasks

Name	Begin date	End date	Completion
Análisis	4/27/20	5/27/20	100
Definir que máquinas, distribuciones para trabajar la infraestructura	4/27/20	5/5/20	100
Diseño de BD Sistema C	5/1/20	5/6/20	100
Diseño de BD Sistema A	5/6/20	5/11/20	100
Diseño de BD Sistema B	5/11/20	5/14/20	100
Análisis lenguajes y frameworks para Api REST	5/18/20	5/27/20	100
Análisis lenguajes y frameworks para Api SOAP	5/18/20	5/27/20	100
Preparación de Máquinas	5/6/20	5/18/20	100
Instalación Oracle Linux para Sistema A	5/6/20	5/15/20	100
Instalación Windows Server para Sistema B	5/6/20	5/8/20	100
Instalación Ubuntu para Sistema C	5/6/20	5/8/20	100
Configuración inicial de las Máquinas	5/7/20	5/14/20	100
Instalación de Oracle	5/14/20	5/18/20	100
Instalación de SQL Server	5/14/20	5/18/20	100
Instalación de MySQL	5/14/20	5/18/20	100
Desarrollo de BD	5/18/20	6/1/20	100
Creación de BD Sistema A	5/18/20	5/25/20	100
Creación de BD Sistema B	5/18/20	5/25/20	100
Creación de BD Sistema C	5/18/20	5/25/20	100
Llenado de datos sistema B	5/26/20	5/28/20	100
Llenado de datos Sistema C	5/27/20	6/1/20	100
Desarrollo Programas	6/1/20	6/17/20	9
Desarrollo Sistema A	6/1/20	6/17/20	10
Desarrollo Api REST	6/1/20	6/11/20	15
Desarrollo Api SOAP	6/1/20	6/11/20	15

Tasks

Name	Begin date	End date	Completion
Establecer Consumo del Api REST en el Sistema A	6/11/20	6/17/20	0
Establecer Consumo del Api SOAP en el Sistema A	6/11/20	6/17/20	0
Pruebas	6/18/20	6/24/20	0
Pruebas api REST	6/18/20	6/24/20	0
Pruebas api SOAP	6/18/20	6/24/20	0
Pruebas Generales	6/18/20	6/24/20	0

Gantt Chart

GANTT project	5			2020											
Name	Begin date	End date	Completion	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26	Week 27	Week 28	Week 29
Análisis	4/27/20	5/27/20	100	4/26/20	5/3/20	5/10/20	5/17/20	5/24/20	5/31/20	6/7/20	6/14/20	6/21/20	6/28/20	7/5/20	7/12/20
 Definir que máguinas, distribuciones par. 		5/5/20	100					· ·							
Diseño de BD Sistema C	5/1/20	5/6/20	100												
 Diseño de BD Sistema A 	5/6/20	5/11/20	100												
Diseño de BD Sistema B	5/11/20	5/14/20	100												
 Análisis lenguajes y frameworks para Api. 		5/27/20	100												
 Análisis lenguajes y frameworks para Api. 		5/27/20	100												
Preparación de Máquinas	5/6/20	5/18/20	100				_								
	5/6/20	5/15/20	100		_										
 Instalación Windows Server para Sistema 		5/8/20	100												
 Instalación Ubuntu para Sistema C 	5/6/20	5/8/20	100												
 Configuración inicial de las Máquinas 	5/7/20	5/14/20	100												
Instalación de Oracle	5/14/20	5/18/20	100												
 Instalación de SQL Server 	5/14/20	5/18/20	100												
 Instalación de MySQL 	5/14/20	5/18/20	100												
Desarrollo de BD	5/18/20	6/1/20	100												
 Creación de BD Sistema A 	5/18/20	5/25/20	100												
 Creación de BD Sistema B 	5/18/20	5/25/20	100												
 Creación de BD Sistema C 	5/18/20	5/25/20	100												
 Llenado de datos sistema B 	5/26/20	5/28/20	100												
 Llenado de datos Sistema C 	5/27/20	6/1/20	100												
Desarrollo Programas	6/1/20	6/17/20	9						-						
Desarrollo Sistema A	6/1/20	6/17/20	10						_						
 Desarrollo Api REST 	6/1/20	6/11/20	15						_						
Desarrollo Api SOAP	6/1/20	6/11/20	15						_						
Establecer Consumo del Api REST en el S	i. 6/11/20	6/17/20	0												
 Establecer Consumo del Api SOAP en el . 	6/11/20	6/17/20	0												
Pruebas	6/18/20	6/24/20	0												
Pruebas api REST	6/18/20	6/24/20	0												
Pruebas api SOAP	6/18/20	6/24/20	0												
Pruebas Generales	6/18/20	6/24/20	0												

Untitled Gantt Project

Jun 3, 2020

Resources Chart

GANTT	\leq		2020											
Project	\prec		Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26	Week 27	Week 28	Week 29
Name	Defau	ult role	4/26/20	5/3/20	5/10/20	5/17/20	5/24/20	5/31/20	6/7/20	6/14/20	6/21/20	6/28/20		7/12/20

5