Untitled Gantt Project

Jun 26, 2020

http://

Project manager

Project dates Apr 27, 2020 - Jun 25, 2020

Completion81%Tasks31Resources0

Tasks

Name	Begin date	End date	Completion
Análisis	4/27/20	5/27/20	100
Definir que máquinas, distribuciones para trabajar la infraestructura	4/27/20	5/5/20	100
Diseño de BD Sistema C	5/1/20	5/6/20	100
Diseño de BD Sistema A	5/6/20	5/11/20	100
Diseño de BD Sistema B	5/11/20	5/14/20	100
Análisis lenguajes y frameworks para Api REST	5/18/20	5/27/20	100
Análisis lenguajes y frameworks para Api SOAP	5/18/20	5/27/20	100
Preparación de Máquinas	5/6/20	5/18/20	100
Instalación Oracle Linux para Sistema A	5/6/20	5/15/20	100
Instalación Windows Server para Sistema B	5/6/20	5/8/20	100
Instalación Ubuntu para Sistema C	5/6/20	5/8/20	100
Configuración inicial de las Máquinas	5/7/20	5/14/20	100
Instalación de Oracle	5/14/20	5/18/20	100
Instalación de SQL Server	5/14/20	5/18/20	100
Instalación de MySQL	5/14/20	5/18/20	100
Desarrollo de BD	5/18/20	6/1/20	76
Creación de BD Sistema A	5/18/20	5/25/20	0
Creación de BD Sistema B	5/18/20	5/25/20	100
Creación de BD Sistema C	5/18/20	5/25/20	100
Llenado de datos sistema B	5/26/20	5/28/20	100
Llenado de datos Sistema C	5/27/20	6/1/20	100
Desarrollo Programas	6/1/20	6/17/20	47
Desarrollo Sistema A	6/1/20	6/17/20	10
Desarrollo Api REST	6/1/20	6/11/20	100
Desarrollo Api SOAP	6/1/20	6/11/20	100

3

Tasks

Name	Begin date	End date	Completion
Establecer Consumo del Api REST en el Sistema A	6/11/20	6/17/20	0
Establecer Consumo del Api SOAP en el Sistema A	6/11/20	6/17/20	0
Pruebas	6/18/20	6/24/20	63
Pruebas api REST	6/18/20	6/24/20	100
Pruebas api SOAP	6/18/20	6/24/20	90
Pruebas Generales	6/18/20	6/24/20	0

Gantt Chart

GANTT	5			2020											
project	Begin date	End date	Completion	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26	Week 27	Week 28	Week 29
Análisis	4/27/20	5/27/20	100	HILDILO	5/3/20	5/10/20	5/17/20	5/24/20	5/31/20	6/7/20	6/14/20	6/21/20	6/28/20	7/5/20	7/12/20
 Definir que máquinas, distribuciones par. 		5/5/20	100					·							
Diseño de BD Sistema C	5/1/20	5/6/20	100	_											
 Diseño de BD Sistema A 	5/6/20	5/11/20	100												
 Diseño de BD Sistema B 	5/11/20	5/14/20	100												
 Análisis lenguajes y frameworks para Api 	5/18/20	5/27/20	100												
 Análisis lenguajes y frameworks para Api 		5/27/20	100												
Preparación de Máquinas	5/6/20	5/18/20	100				_								
 Instalación Oracle Linux para Sistema A 	5/6/20	5/15/20	100												
 Instalación Windows Server para Sistema 	ı 5/6/20	5/8/20	100												
 Instalación Ubuntu para Sistema C 	5/6/20	5/8/20	100												
Configuración inicial de las Máquinas	5/7/20	5/14/20	100												
 Instalación de Oracle 	5/14/20	5/18/20	100												
 Instalación de SQL Server 	5/14/20	5/18/20	100												
 Instalación de MySQL 	5/14/20	5/18/20	100												
Desarrollo de BD	5/18/20	6/1/20	76						_						
 Creación de BD Sistema A 	5/18/20	5/25/20	0												
 Creación de BD Sistema B 	5/18/20	5/25/20	100												
 Creación de BD Sistema C 	5/18/20	5/25/20	100												
 Llenado de datos sistema B 	5/26/20	5/28/20	100												
 Llenado de datos Sistema C 	5/27/20	6/1/20	100												
 Desarrollo Programas 	6/1/20	6/17/20	47												
 Desarrollo Sistema A 	6/1/20	6/17/20	10						_						
 Desarrollo Api REST 	6/1/20	6/11/20	100												
Desarrollo Api SOAP	6/1/20	6/11/20	100												
 Establecer Consumo del Api REST en el S 	ii. 6/11/20	6/17/20	0												
 Establecer Consumo del Api SOAP en el . 	6/11/20	6/17/20	0												
Pruebas	6/18/20	6/24/20	63												
Pruebas api REST	6/18/20	6/24/20	100												
Pruebas api SOAP	6/18/20	6/24/20	90												
Pruebas Generales	6/18/20	6/24/20	0												

Resources Chart

GANTT	\Rightarrow	2020									,		
		Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26	Week 27	Week 28	Week 29
Name	Default rol	4/26/20	5/3/20	5/10/20	5/17/20	5/24/20	5/31/20	6/7/20	6/14/20	6/21/20	6/28/20	7/5/20	7/12/20

5